

**GAZİANTEP ŞAHİNBEY BURÇKARAKUYU 4200/250000 KONUT PROJESİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMA VE TESLİM PROGRAMI**

PROJE ADI	ADA / BLOK NO	KONUT SAYISI	SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMA PROGRAMI	SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAK T.HALK BANKASI A.Ş VE ŞUBELERİ
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / DB-12	1	11 Kasım 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-16	19	11 Kasım 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-17	20	12 Kasım 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-18	20	13 Kasım 2024 Çarşamba	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-19	20	14 Kasım 2024 Perşembe	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-20	20	15 Kasım 2024 Cuma	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-21	20	18 Kasım 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-22	20	19 Kasım 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-23	20	20 Kasım 2024 Çarşamba	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8800 / GE-24	19	21 Kasım 2024 Perşembe	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / DB -4	20	22 Kasım 2024 Cuma	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / DB -5	20	25 Kasım 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / DB -6	20	26 Kasım 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / DB -7	20	27 Kasım 2024 Çarşamba	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / DB -8	20	28 Kasım 2024 Perşembe	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / DB -9	20	29 Kasım 2024 Cuma	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / GE-10	20	2 Aralık 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / GE-11	20	3 Aralık 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / GE-12	19	4 Aralık 2024 Çarşamba	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / GE-13	19	5 Aralık 2024 Perşembe	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / GE-14	20	6 Aralık 2024 Cuma	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8801 / GE-15	20	9 Aralık 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / DB -1	20	10 Aralık 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / DB -2	20	11 Aralık 2024 Çarşamba	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / DB -3	20	12 Aralık 2024 Perşembe	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-1	20	13 Aralık 2024 Cuma	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-2	20	16 Aralık 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-3	20	17 Aralık 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-4	20	18 Aralık 2024 Çarşamba	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-5	19	19 Aralık 2024 Perşembe	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-6	20	20 Aralık 2024 Cuma	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-7	20	23 Aralık 2024 Pazartesi	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-8	20	24 Aralık 2024 Salı	ÜNALDI
1.ETAP 719 KONUT PROJESİ	8804 / GE-9	19	25 Aralık 2024 Çarşamba	ÜNALDI
<b>Toplam 1.ETAP 719 KONUT PROJESİ</b>		<b>655</b>		
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-01	22	11 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-02	21	12 Kasım 2024 Salı	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-03	24	13 Kasım 2024 Çarşamba	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-04	24	14 Kasım 2024 Perşembe	ŞEHİTKAMİL

2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-05	20	15 Kasım 2024 Cuma	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-06	23	18 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-07	24	19 Kasım 2024 Salı	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-08	24	20 Kasım 2024 Çarşamba	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-09	23	21 Kasım 2024 Perşembe	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8837 / GK-10	24	22 Kasım 2024 Cuma	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-01	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-02	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-03	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-04	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-05	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-06	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-08	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-09	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-10	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GB-11	2	25 Kasım 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-01	22	26 Kasım 2024 Salı	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-02	21	27 Kasım 2024 Çarşamba	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-03	22	28 Kasım 2024 Perşembe	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-04	21	29 Kasım 2024 Cuma	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-05	22	2 Aralık 2024 Pazartesi	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-06	21	3 Aralık 2024 Salı	ŞEHİTKAMİL
2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ	8863 / GK-07	24	4 Aralık 2024 Çarşamba	ŞEHİTKAMİL
<b>Toplam 2.BÖLGE 4.ETAP 746 KONUT PROJESİ</b>		<b>402</b>		
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DB-04	2	11 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DB-05	2	11 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DB-06	2	11 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DB-07	2	11 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DB-08	2	11 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DK-01	20	12 Kasım 2024 Salı	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DK-02	20	13 Kasım 2024 Çarşamba	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DK-03	20	14 Kasım 2024 Perşembe	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / DK-04	20	15 Kasım 2024 Cuma	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / GK-01	21	18 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / GK-02	20	19 Kasım 2024 Salı	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / GK-03	20	20 Kasım 2024 Çarşamba	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8866 / GK-04	20	21 Kasım 2024 Perşembe	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-05	23	22 Kasım 2024 Cuma	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-06	24	25 Kasım 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-07	24	26 Kasım 2024 Salı	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-08	24	27 Kasım 2024 Çarşamba	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-09	23	28 Kasım 2024 Perşembe	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-10	24	29 Kasım 2024 Cuma	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-11	22	2 Aralık 2024 Pazartesi	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-12	22	3 Aralık 2024 Salı	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-13	22	4 Aralık 2024 Çarşamba	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-14	22	5 Aralık 2024 Perşembe	SANAYİ

2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-15	23	6 Aralık 2024 Cuma	SANAYİ
2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ	8876 / GK-16	24	9 Aralık 2024 Pazartesi	SANAYİ
<b>Toplam 2.BÖLGE 5.ETAP 690 KONUT PROJESİ</b>		<b>448</b>		
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / DK-01A	22	11 Kasım 2024 Pazartesi	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / DK-02A	22	12 Kasım 2024 Salı	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / DK-03A	22	13 Kasım 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / GK-01A	17	14 Kasım 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / GK-02A	18	15 Kasım 2024 Cuma	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / GK-03A	18	18 Kasım 2024 Pazartesi	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8848 / GK-04A	17	19 Kasım 2024 Salı	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-01	18	20 Kasım 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-02	18	21 Kasım 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-03	18	22 Kasım 2024 Cuma	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-04	18	25 Kasım 2024 Pazartesi	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-05	18	26 Kasım 2024 Salı	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-06	18	27 Kasım 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-07	18	28 Kasım 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-08	18	29 Kasım 2024 Cuma	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-09	18	2 Aralık 2024 Pazartesi	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / A-10	18	3 Aralık 2024 Salı	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-01	8	4 Aralık 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-02	8	4 Aralık 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-03	8	4 Aralık 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-04	8	5 Aralık 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-05	8	5 Aralık 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-06	8	5 Aralık 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-07	8	6 Aralık 2024 Cuma	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / B-08	8	6 Aralık 2024 Cuma	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-01	21	9 Aralık 2024 Pazartesi	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-02	21	10 Aralık 2024 Salı	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-03	21	11 Aralık 2024 Çarşamba	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-04	24	12 Aralık 2024 Perşembe	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-05	24	13 Aralık 2024 Cuma	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-06	24	16 Aralık 2024 Pazartesi	GATEM
2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ	8903 / GK-07	21	17 Aralık 2024 Salı	GATEM
<b>Toplam 2.BÖLGE 6.ETAP 664 KONUT PROJESİ</b>		<b>536</b>		
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / A-14	18	11 Kasım 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / A-15	17	12 Kasım 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / A-16	17	13 Kasım 2024 Çarşamba	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / A-17	18	14 Kasım 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / A-18	18	15 Kasım 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / B-13	8	15 Kasım 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / B-14	8	18 Kasım 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / B-15	8	18 Kasım 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / B-16	8	18 Kasım 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / DK-06	24	19 Kasım 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / DK-07	24	20 Kasım 2024 Çarşamba	BİNEVLER

2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / DK-08	24	21 Kasım 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8892 / DK-09	22	22 Kasım 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-01	18	25 Kasım 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-02	18	26 Kasım 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-03	18	27 Kasım 2024 Çarşamba	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-04	18	28 Kasım 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-05	18	29 Kasım 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-06	18	2 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-07	18	3 Aralık 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-08	17	4 Aralık 2024 Çarşamba	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-09	17	5 Aralık 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / A-10	17	6 Aralık 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / B-01	8	6 Aralık 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / B-02	10	9 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / B-03	10	9 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / B-04	8	9 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / DK-01	22	10 Aralık 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / DK-02	22	11 Aralık 2024 Çarşamba	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / DK-03	22	12 Aralık 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / DK-04	24	13 Aralık 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8897 / DK-05	24	16 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / A-11	18	17 Aralık 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / A-12	17	18 Aralık 2024 Çarşamba	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / A-13	17	19 Aralık 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-05	8	19 Aralık 2024 Perşembe	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-06	10	20 Aralık 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-07	10	20 Aralık 2024 Cuma	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-08	10	23 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-09	10	23 Aralık 2024 Pazartesi	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-10	8	24 Aralık 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-11	8	24 Aralık 2024 Salı	BİNEVLER
2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ	8898 / B-12	8	24 Aralık 2024 Salı	BİNEVLER
<b>Toplam 2.BÖLGE 7.ETAP 813 KONUT PROJESİ</b>		<b>665</b>		
<b>Genel Toplam</b>		<b>2706</b>		