

**TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ MUHİTTİN MAH. 1. ETAP 570 ADET KONUT  
PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI**

<b>Sıra</b>	<b>Blok No</b>	<b>Konut Adedi</b>	<b>KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri</b>
1	ED1-1	14	9 Mayıs 2024 Perşembe
2	ED1-2	14	9 Mayıs 2024 Perşembe
3	ED1-3	15	10 Mayıs 2024 Cuma
4	ED1-4	14	10 Mayıs 2024 Cuma
5	ED1-5	14	13 Mayıs 2024 Pazartesi
6	ED2-1	12	13 Mayıs 2024 Pazartesi
7	ED2-2	10	14 Mayıs 2024 Salı
8	ED1-6	16	14 Mayıs 2024 Salı
9	ED1-7	11	15 Mayıs 2024 Çarşamba
10	ED1-8	14	15 Mayıs 2024 Çarşamba
11	ED1-9	15	16 Mayıs 2024 Perşembe
12	ED1-10	14	16 Mayıs 2024 Perşembe
13	ED2-3	10	17 Mayıs 2024 Cuma
14	ED1-11	14	17 Mayıs 2024 Cuma
15	ED1-12	15	20 Mayıs 2024 Pazartesi
16	ED1-13	15	20 Mayıs 2024 Pazartesi
17	ED2-4	12	21 Mayıs 2024 Salı
18	ED2-5	13	21 Mayıs 2024 Salı
19	ED1-14	15	22 Mayıs 2024 Çarşamba
20	ED1-15	15	22 Mayıs 2024 Çarşamba
21	ED2-6	11	23 Mayıs 2024 Perşembe
22	ED2-7	12	23 Mayıs 2024 Perşembe
23	ED2-8	15	23 Mayıs 2024 Perşembe
24	ED1-16	16	24 Mayıs 2024 Cuma
25	ED1-17	14	24 Mayıs 2024 Cuma
26	ED2-9	12	27 Mayıs 2024 Pazartesi
27	ED2-10	11	27 Mayıs 2024 Pazartesi
28	ED2-11	13	27 Mayıs 2024 Pazartesi
29	ED2-12	13	28 Mayıs 2024 Salı
30	ED2-13	15	28 Mayıs 2024 Salı
31	ED2-14	9	29 Mayıs 2024 Çarşamba
32	ED2-15	13	29 Mayıs 2024 Çarşamba
33	ED2-16	11	29 Mayıs 2024 Çarşamba
34	ED2-17	13	30 Mayıs 2024 Perşembe

35	ED2-18	14	30 Mayıs 2024 Perşembe
36	ED2-19	14	31 Mayıs 2024 Cuma