

**GAZİANTEP ŞAHİNBEY BURÇKARAKUYU (GENEYİK) MEVKİ 3. ETAP
912 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI**

| Sıra | Teslim Edilecek Blok | Teslim Edilecek Konut Sayısı | KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | GA-2 | 20 | 17 Temmuz 2024 Çarşamba |
| 2 | GC-1 | 20 | 18 Temmuz 2024 Perşembe |
| 3 | GD1-6 | 15 | 19 Temmuz 2024 Cuma |
| 4 | GD2-6 | 20 | 22 Temmuz 2024 Pazartesi |
| 5 | GD1-7 | 15 | 23 Temmuz 2024 Salı |
| 6 | GD2-7 | 20 | 24 Temmuz 2024 Çarşamba |
| 7 | GD1-8 | 15 | 25 Temmuz 2024 Perşembe |
| 8 | GD2-8 | 20 | 26 Temmuz 2024 Cuma |
| 9 | GE-18 | 20 | 29 Temmuz 2024 Pazartesi |
| 10 | GE-19 | 19 | 30 Temmuz 2024 Salı |
| 11 | GE-20 | 18 | 31 Temmuz 2024 Çarşamba |
| 12 | GE-21 | 19 | 1 Ağustos 2024 Perşembe |
| 13 | GE-22 | 19 | 2 Ağustos 2024 Cuma |
| 14 | GE-23 | 20 | 5 Ağustos 2024 Pazartesi |
| 15 | GF1-3 | 19 | 6 Ağustos 2024 Salı |
| 16 | GF2-3 | 20 | 7 Ağustos 2024 Çarşamba |
| 17 | GF1-2 | 20 | 8 Ağustos 2024 Perşembe |
| 18 | GF2-2 | 20 | 9 Ağustos 2024 Cuma |
| TOPLAM | | 339 | |