
A2-9 C1-1 06 Ağustos 2024 Salı

B2-14 B1-1 07 Ağustos 2024 Çarşamba

C2-7 D1-1 08 Ağustos 2024 Perşembe

C2-8 B1-M2 09 Ağustos 2024 Cuma

A2-10 E1-1 12 Ağustos 2024 Pazartesi

C2-10 A1-1 13 Ağustos 2024 Salı

B2-K1-13 G1-1 14 Ağustos 2024 Çarşamba

A2-8 B1-3 15 Ağustos 2024 Perşembe

C2-5 A1-2 16 Ağustos 2024 Cuma

A2-7 B2-T4 19 Ağustos 2024 Pazartesi

C2-4 B2-T5 20 Ağustos 2024 Salı

B2-11 C1-3 21 Ağustos 2024 Çarşamba

A2-6 B1-7 22 Ağustos 2024 Perşembe

C2-9 A1-4 23 Ağustos 2024 Cuma

B2-16 A1-3 26 Ağustos 2024 Pazartesi

A2-11 B1-6 27 Ağustos 2024 Salı

C2-6 G1-2 28 Ağustos 2024 Çarşamba

A2-12 G2-3 29 Ağustos 2024 Perşembe

C2-11 B2-K1-8 29 Ağustos 2024 Perşembe

B2-K2-12 D2-2 02 Eylül 2024 Pazartesi

A2-13 B2-M9 03 Eylül 2024 Salı

C2-12 E2-2 04 Eylül 2024 Çarşamba

A2-14 BK 2 -10 05 Eylül 2024 Perşembe

C2-15 A2-5 06 Eylül 2024 Cuma

A2-17 C2-T2

C2-14 H2

B2-15

A2-16

C2-13

A2-15

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 1. ETAP 652 ADET KONUT İŞİ TESLİM PROGRAMI

FENERTEPE 1. ETAP ALT ADA FENERTEPE 1. ETAP  ÜST ADA

16 Temmuz 2024 Salı

17 Temmuz 2024 Çarşamba

18 Temmuz 2024 Perşembe

19 Temmuz 2024 Cuma

22 Temmuz 2024 Pazartesi

23 Temmuz 2024 Salı

24 Temmuz 2024 Çarşamba

25 Temmuz 2024 Perşembe

26 Temmuz 2024 Cuma

29 Temmuz 2024 Pazartesi

30 Temmuz 2024 Salı

31 Temmuz 2024 Çarşamba

01 Ağustos 2024 Perşembe 09 Eylül 2024 Pazartesi

02 Ağustos 2024 Cuma

05 Ağustos 2024 Pazartesi


